

DODATOK č. 2

K ZoD č. 11/2009-HBÚ 636-1108/2009 uzatvorenej dňa 26.05.2009 v zmysle ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Hlavný Banský úrad**

Zastúpeným: JUDr. Ing. Peter Kúkelčík - predseda

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Štátna pokladnica
7000061841/8180
IČO: 31780270

a

2. Zhotoviteľ:

Lubomír Pelachy LP-STAVMIX

Zastúpeným:
Označenie registra a č. Zápisu:

Lubomír Pelachy, majiteľ
Živnostenský register Obvodného úradu
v Žiari nad Hronom, číslo ŽR: 602-183
VÚB a.s. Pob. Banská Štiavnica
2508786058/0200
IČO: 34546553
IČ DPH: SK1041064695

III. Termín zhotovenia diela

Termín dokončenia diela sa kvôli naviac prácam presúva na 31.08.2009.

IV. Cena diela

1. Čl. IV odsek 4. sa dopĺňa nasledovne:

Naviac práce 3 bez DPH	1 028,81 EUR
Naviac práce 3 s DPH	1 224,28 EUR
SPOLU CENA DIELA BEZ DPH	24 460,64 EUR
SPOLU CENA DIELA S DPH	35 059,72 EUR

XVI.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia.
2. Dodatok nadobúda platnosť dohodou zmluvných strán o celom jeho obsahu, účinným sa stane podpísaním oboma účastníkmi.

V Banskej Štiavnici dňa 27.08.2009

Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25
969 00 BANSKÁ ŠTIAVNICA
- 1 -

.....
objednávateľ

Lubomír Pelachy LP - STAVMIX
Pátrovská 6
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 34 546 553 IČ DPH: SK1041064695
tel.: 0910 96 22 47
- 3 -

.....
zhotoviteľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Zadná terasa
 Názov objektu: Naviac práce 3
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto:

Objednávateľ: Hlavný banský úrad
 Projektant: Ing. arch. Richard Murgaš
 Zhotoviteľ: Ľubomír Pelachy - LP-stavmix

IČO: IČ DPH:
 Dňa: 21.08.2009

Rozpočet číslo: Spracoval:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	382,46	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	1,00%	9,44
2		Montáž	420,70	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	5,00%	47,19
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	140,71	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	3,00%	28,32
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		943,86	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		84,95
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant: Zariad. staveniska
 Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ:
 Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ:
 Dátum a podpis: Pečiatka

D Celkové náklady
 23 Súčet 7, 12, 19-22: 1 028,81
 24 DPH 19,00 % z 1 028,81: 195,47
 25 Cena s DPH (r. 23-24): 1 224,28

Celkové náklady v SKK
 Celkom bez DPH: 30 993,93
 Cena s DPH: 36 882,66
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípochy a odpochy
 26 Dodávky objednávateľa: 0,00
 27 Kľzáva doložka: 0,00
 28 Zvýhodnenie + -: 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zadná terasa

Objekt: Naviac práce 3

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Hlavný banský úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Pelachy - LP-stavmix

Dátum: 21.8.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSV		Práce a dodávky HSV						382,457	420,698	803,155	24 195,848		3,350
1		Zemné práce						0,000	264,805	264,805	7 977,515		0,000
1	001	120901109	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop., z muriva kamenného, na sucho	m3	0,240	32,784	987,651	0,000	7,868	7,868	237,031	0,00000	0,000
			0,4*0,4*1,5		0,240								
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,600	26,194	789,120	0,000	199,074	199,074	5 997,303	0,00000	0,000
			19*0,8*0,5		7,600								
3	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,325	2,775	83,600	0,000	9,227	9,227	277,973	0,00000	0,000
			19*0,5*(0,8-0,15-0,3)		3,325								
4	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,850	10,715	322,800	0,000	30,538	30,538	919,988	0,00000	0,000
			19*0,5*0,3		2,850								
5	001	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	2,850	6,350	191,300	0,000	18,098	18,098	545,220	0,00000	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie						0,000	24,191	24,191	728,778		0,573
6	312	326212121	Murivo nadzákladové z lomového kameňa na sucho upraveného obojstranne lícované	m3	0,240	100,795	3 036,550	0,000	24,191	24,191	728,778	2,38810	0,573
			0,4*0,4*1,5		0,240								
4		Vodorovné konštrukcie						0,000	48,057	48,057	1 447,765		2,694
7	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,425	33,724	1 015,969	0,000	48,057	48,057	1 447,765	1,89077	2,694
			19*0,5*0,15		1,425								
8		Rúrové vedenie						282,357	27,818	310,175	9 344,332		0,082
8	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	22,000	0,680	20,486	0,000	14,960	14,960	450,685	0,00001	0,000
9	286	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000	ks	23,980	10,320	310,900	247,474	0,000	247,474	7 455,402	0,00308	0,074
			22 * 1,09		23,980								
10	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150	ks	6,000	1,665	50,160	0,000	9,990	9,990	300,959	0,00002	0,000
11	286	2863101900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/87°	ks	6,540	3,998	120,444	26,147	0,000	26,147	787,705	0,00092	0,006
			6 * 1,09		6,540								

12	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	1,000	2,868	86,401	0,000	2,868	2,868	86,401	0,00003	0,000
13	286	2862103100	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 60°	ks	1,090	8,015	241,460	8,736	0,000	8,736	263,181	0,00165	0,002
			1 * 1,09		1,090								
9					Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	1,426	1,426	42,960	0,000
14	013	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	m3	0,064	22,277	671,117	0,000	1,426	1,426	42,960	0,00127	0,000
			0,4*0,4*0,4		0,064								
99					Presun hmôt HSV				0,000	54,401	54,401	1 638,885	0,000
15	271	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované včítane drobných objektov v otvorenom výkope	t	3,350	16,239	489,216	0,000	54,401	54,401	1 638,885	0,00000	0,000
16	348	3480010875	Svietidlo ZIDO priemer 300 mm	ks	4,000	25,025	753,903	100,100	0,000	100,100	3 015,613	0,00000	0,000
PSV					Práce a dodávky PSV				0,000	140,709	140,709	4 238,999	0,045
721					Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,000	75,548	75,548	2 275,959	0,025
17	721	721242116	Lapač střešných splavenín DN 125	ks	1,000	75,548	2 275,959	0,000	75,548	75,548	2 275,959	0,02530	0,025
764					Konštrukcie klampiarske				0,000	65,161	65,161	1 963,040	0,020
18	764	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 330 mm	m	4,700	7,756	233,657	0,000	36,453	36,453	1 098,183	0,00308	0,014
19	764	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	1,000	12,149	366,001	0,000	12,149	12,149	366,001	0,00165	0,002
20	764	764359261	Priplatok k cene za priskrutkovanie háku na plechovú krytinu pododkvpového	ks	5,000	1,197	36,061	0,000	5,985	5,985	180,304	0,00008	0,000
21	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	1,000	9,390	282,883	0,000	9,390	9,390	282,883	0,00310	0,003
22	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	0,640	19,281	0,000	1,184	1,184	35,669	0,00000	0,000
Celkom									382,457	561,407	943,864	28 434,847	3,394