

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO

č.873-1308/2010

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I.

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Hlavný Banský úrad**
Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica
Zastúpený : JUDr. Ing. Peter Kúkelčík – predseda
- Osoba oprávnená:**
- vo veciach technických: Ing. Erich Veselényi
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000061841/8180
IČO : 31780270
Telefón, fax: 045-6782 211, 045-6782288
E-mail: hbu@hbu.sk

a

- 2. Zhotoviteľ:** **LP – STAVMIX, s.r.o.**
Pátrovská 6, 969 01 Banská Štiavnica
- Zastúpený :** Ľubomír Pelachy, konateľ
Označenie registra a číslo zápisu : Obchodný register, vložka č. 17789/S
IČO : 45 423 156
IČ DPH : SK2022986361
Bankové spojenie : VÚB a. s., Banská Štiavnica
Číslo účtu : 2717028456/0200
Oprávnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technických : Ľubomír Pelachy
- vo veciach zmluvných : Ľubomír Pelachy
Telefón : 045-692 13 12, 0910 962 247
Fax : 045-692 13 12
E-mail: info@lp-stavmix.sk

II.
Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku k zmluve je predĺženie termínu dokončenia diela z dôvodu zmeny vyhotovenia garážových brán na základe nového vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici č. BB-10/596-13/6628 /TUR z 11.10.2010.

III.
Termín zhotovenia diela

1. Termín dokončenia diela (I. a II. etapy) sa mení na **30.12.2010**.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Všetky ustanovenia pôvodnej zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.

V Banskej Štiavnici, dňa: 23.11.2010

Hlavný banský úrad
Kammerhofské 25
969 00 BANSKÁ ŠTIAVNICA

- 1 -

.....
objednávateľ

LP - STAVMIX, s.r.o.
Pátrovská 6
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 45 423 156 IČ DPH: SK2022986361
tel.: 0910 962247

- 1 -

.....
zhotoviteľ