

Dodatok č. 1

K ZMLUVE O DIELO

č. 364 - 557/2010

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Hlavný Banský úrad

Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica

Zastúpený :

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík – predseda

Osoba oprávnená:

- vo veciach technických:

Ing. Erich Veselényi

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000061841/8180

IČO :

31780270

Telefón, fax:

045-6782 211, 045-6782288

E-mail:

hbu@hbu.sk

a

2. Zhotoviteľ:

Ľubomír Pelachy LP - STAVMIX

Pátrovská 6, 969 01 Banská Štiavnica

Zastúpený :

Ľubomír Pelachy, majiteľ

Označenie registra a číslo zápisu : Živnostenský register Obvodného úradu v Žiari nad Hronom, číslo ŽR: 602-183

IČO : 34546553

IČ DPH : SK 104064695

Bankové spojenie :

VÚB a. s., Banská Štiavnica

Číslo účtu :

2508786058/0200

Oprávnené osoby pre rokovanie :

- vo veciach technických : Ľubomír Pelachy

- vo veciach zmluvných : Ľubomír Pelachy

Telefón :

045-692 13 12

Fax :

045-692 13 12

E-mail:

info@lp-stavmix.sk

II.
Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zvýšenie ceny diela z dôvodu navyšiac prác: elektrického osvetlenia schodiska, elektroinštalácie a s tým súvisiacich prác a výmeny vstupných dverí z predloženej terasy. K zvýšeniu ceny diela dochádza taktiež z dôvodu vyššej ceny za dodanie ryolitovej dlažby.

IV.
Cena diela

1. Cena za dielo sa zvyšuje o:

- a) navyšiac práce za elektrické osvetlenie schodiska, elektroinštalácia a výmena vstupných dverí: 4 074,88 € bez DPH,
- b) zvýšenie ceny ryolitovej dlažby o: 2058,50 € bez DPH

SPOLU ZVÝŠENIE O: 6 133,38 € bez DPH

Výsledná celková cena diela po zvýšení bude:

Cena diela bez DPH :	33 431,41 €
DPH 19 % :	6 351,97 €

Spolu cena diela s DPH : 39 783,38 €

Záverečné ustanovenia

- 1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami.
- 3. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet s výkazom výmer.

V Banskej Štiavnici, dňa: 28.04.2010

Hlavný banský úrad
Kammerhoľská 25
969 00 BANSKÁ ŠTIAVNICA
-1- 218 01

Lubomír Pelachy LP - STAVMIX
Pátrovská 6
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 34 546 553 IČ DPH: SK1041064695
tel.: 0910 96 22 47 -3-

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Hlavný banský úrad
 Názov objektu Naviac práce - elektroinštalácia
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO IČ DPH

Objednávateľ Hlavný Banský úrad
 Projektant Ing. arch. Richard Murgaš
 Zhotoviteľ Ľubomír Pelachy LP STAVMIX

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 21.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	52,98	8 Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	1,00%	37,50
2		Montáž	1 292,83	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	5,00%	187,49
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	2 357,27	11	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00		17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	46,82		18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 749,89	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		224,99
20	HZS		100,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Zariad. staveniska

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 074,88
24	DPH 19,00 % z 4 074,88	774,23
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 849,11

Celkové náklady v SKK

	Celkom bez DPH	122 759,83
	Cena s DPH	146 084,29
	Konverzný kurz	1 EUR = 30 1280 SKK

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hlavný banský úrad

Objekt: Naviac práce - elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Hlavný Banský úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Pelachy LP STAVMIX

Dátum: 21.4.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSV Práce a dodávky HSV								52,979	96,648	149,627	4 507,663		0,789
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0,000	74,258	74,258	2 237,097		0,788
18	014	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	6,300	11,787	355,095	0,000	74,258	74,258	2 237,097	0,12513	0,788
			1*(2,4*2+1,5)		6,300								
8 Rúrové vedenie								52,979	3,274	56,253	1 694,678		0,001
24	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	2,000	1,637	49,316	0,000	3,274	3,274	98,633	0,00002	0,000
25	286	2861161400	Poloplast NG redukcia 125/110 mm	ks	1,090	9,458	284,932	10,309	0,000	10,309	310,569	0,00016	0,000
			1 * 1,09		1,090								
26	286	2861158000	Poloplast NG odbočka s profilovým tesnením 125/125/45°	ks	1,090	39,147	1 179,343	42,670	0,000	42,670	1 285,476	0,00069	0,001
			1 * 1,09		1,090								
99 Presun hmôt HSV								0,000	19,116	19,116	575,889		0,000
27	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,789	24,228	729,893	0,000	19,116	19,116	575,889	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV								0,000	2 357,266	2 357,266	71 014,996		0,049
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia								0,000	132,465	132,465	3 990,641		0,035
22	721	721242117	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150	ks	1,000	131,088	3 949,157	0,000	131,088	131,088	3 949,157	0,03538	0,035
23	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	1,311	39,495	0,000	1,377	1,377	41,484	0,00000	0,000
764 Konštrukcie klampiarske								0,000	78,871	78,871	2 376,068		0,013
20	764	764454212	Odpadové rúry . farba RR 20, priemer 100 mm	m	5,000	14,754	444,479	0,000	73,770	73,770	2 222,395	0,00269	0,013
19	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356l	m	5,000	0,726	21,871	0,000	3,630	3,630	109,357	0,00000	0,000
21	764	998764202	m	%	1,900	0,774	23,318	0,000	1,471	1,471	44,315	0,00000	0,000
766 Konštrukcie stolárske								0,000	2 145,930	2 145,930	64 648,287		0,000
16	R	0001000201	Dodávka a montáž vchodových dverí	ks	1,000	1 975,930	59 526,867	0,000	1 975,930	1 975,930	59 526,867	0,00000	0,000
17	R	0001000202	Kľučka a kovanie	ks	1,000	170,000	5 121,420	0,000	170,000	170,000	5 121,420	0,00000	0,000
M Práce a dodávky M								0,000	1 222,680	1 242,998	37 446,558		0,000
21-M Elektromontáže								0,000	1 222,680	1 242,998	37 446,558		0,000
5	921	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	10,000	0,450	13,557	0,000	4,500	4,500	135,567	0,00000	0,000

6	345	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	0,200	0,126	3,796	0,000	0,000	0,025	0,753	0,00000	0,000
7	345	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	10,500	0,450	13,557	0,000	0,000	4,725	142,345	0,00000	0,000
8	345	3451006600	Vývodka 9923 rovná	ks	1,000	0,068	2,049	0,000	0,000	0,068	2,049	0,00000	0,000
1	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	20,000	0,880	26,511	0,000	17,600	17,600	530,218	0,00000	0,000
2	341	3410105010	Kábel silový medený CYKY 3Jx01,5	m	20,000	0,600	18,076	0,000	0,000	12,000	361,512	0,00000	0,000
3	921	210800109	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1, 5	m	5,000	0,880	26,511	0,000	4,400	4,400	132,554	0,00000	0,000
4	341	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	5,000	0,700	21,088	0,000	0,000	3,500	105,441	0,00000	0,000
9	R	0001000100	Svietidlo LED IP 56 D+M	ks	7,000	101,000	3 042,726	0,000	707,000	707,000	21 299,082	0,00000	0,000
10	R	0001000101	Montážna krabica D+M	ks	7,000	28,300	852,566	0,000	198,100	198,100	5 967,961	0,00000	0,000
11	R	0001000102	Senzor pohybu D+M	ks	1,000	52,000	1 566,552	0,000	52,000	52,000	1 566,552	0,00000	0,000
12	R	0001000103	Zemné práce	bm	8,000	13,000	391,638	0,000	104,000	104,000	3 133,104	0,00000	0,000
13	R	0001000104	PPV a doprava	kus	1,000	55,080	1 659,340	0,000	55,080	55,080	1 659,340	0,00000	0,000
14	R	0001000105	Odborná prehliadka a skúška	kus	1,000	50,000	1 506,300	0,000	50,000	50,000	1 506,300	0,00000	0,000
15	R	0001000106	Pomocný materiál	kus	1,000	30,000	903,780	0,000	30,000	30,000	903,780	0,00000	0,000
		OST	Ostatné					0,000	0,000	100,000	3 012,600		0,000
28	R	0002000201	Oprava mreží na dverách	kus	2,000	50,000	1 506,300	0,000	0,000	100,000	3 012,600	0,00000	0,000
Celkom								52,979	3 676,594	3 849,891	115 981,816		0,838

+ Nahratie ceny vyhotovenej dlažby spolu o : 2 058,10 € bez DPH